

自由通路及び南駅前広場整備スケジュール（案）について

年 度	2	3	4	5	6	7	8	9
基本調査								
基本計画 (工法選定)								
基本設計 (建築・電気・駅前広場)								
詳細設計 (建築・電気・駅前広場)								
用地買収 (用地測量、物件調査含む)								
工事 (建築・電気・駅前広場)								
J R 西日本協議		事前 協議	計画 協議	実施 協議				

基本
協定

工事
協定

供用
開始